Optimasi Penjadwalan Proyek Dengan Penyeimbangan Biaya Menggunakan Kombinasi Cpm Dan Algoritma Genetika by Arifudin, R. (Riza)
Riza Arifudin 
Jurnal Masyarakat Informatika, Volume 2, Nomor 4, ISSN 2086 – 4930  1 
OPTIMASI PENJADWALAN PROYEK DENGAN PENYEIMBANGAN BIAYA 
MENGGUNAKAN KOMBINASI CPM DAN ALGORITMA GENETIKA 
 
Riza Arifudin 
 
Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang 
email: riza_wsb@yahoo.com 
 
Abstract 
 
The project scheduling must be prepared systematically by using resources effectively and efficiently so 
that project objectives can be achieved optimally. This research aimed to examine the application of 
combinaton CPM and genetic algorithms to solved optimization problems in a project scheduling with the 
leveling of costs and designing a software. CPM is one of method to schedule the project that produce the 
shortest time. In this study of CPM combined with genetic algorithm to perform scheduling. Genetic 
algorithms are search methods that mimic the process of solution of natural selection and genetics. The 
allocation of activities is determined based on the earliest start time and latest start time by taking into 
account the cost of resources in each period of the project. Project scheduling and optimal criterion used 
is minimizing the cost of deviations from the average total project cost. Results obtained in this research 
is that the cost of scheduling with deviations smaller than the scheduling with CPM alone thus generated 
a shorter project schedules and project cost per day is also more equitable. This Scheduling method can 
be alternative decisions for the contractor in project implementation. 
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1. Pendahuluan 
Pada manajemen proyek, sebelum proyek 
dikerjakan perlu adanya tahap-tahap pengelolaan 
proyek yang meliputi tahap perencanaan, tahap 
penjadwalan, dan tahap pengkoordinasian. Dari 
ketiga tahapan ini, tahap perencanaan dan 
penjadwalan adalah tahap yang paling 
menentukan berhasil/tidaknya suatu proyek, 
karena penjadwalan adalah tahap ketergantungan 
antar aktivitas yang membangun proyek secara 
keseluruhan. Penjadwalan sendiri harus disusun 
secara sistematis dengan penggunaan sumber 
daya secara efektif dan efisien agar tujuan 
proyek bisa tercapai secara optimal. Pemecahan 
masalah penjadwalan yang baik dari suatu 
proyek merupakan salah satu faktor keberhasilan 
dalam pelaksanaan proyek untuk selesai tepat 
pada waktunya yang merupakan tujuan pokok 
dan utama, baik bagi kontraktor maupun 
pemiliknya. 
Salah satu metode penjadwalan proyek yang 
telah dikembangkan sejak akhir tahun 1950-an 
adalah PERT (Program Evaluation and Review 
Technique) dan CPM (Critical Path Method). 
Kedua metode ini berorientasi pada waktu [15]. 
Perbedaan yang terpenting dari kedua metode ini 
yaitu pada asumsi estimasi waktu, dimana pada 
PERT bersifat probabilistik dan pada CPM 
bersifat deterministik. Penjadwalan yang 
dihasilkan metode-metode ini masih 
menggunakan batasan-batasan waktu sehingga 
diperlukan suatu pengembangan metode 
penjadwalan dengan batasan sumber daya yang 
lain. 
Model penjadwalan proyek dengan batasan 
persediaan sumber daya (RCPS: Resources 
Constraints Project Scheduling) merupakan 
salah satu masalah riset operasi yang akhir-akhir 
ini dikembangkan dan diarahkan untuk lebih 
mendekati dunia nyata [12]. Salah satu sumber 
daya yang penggunaannya sangat diperhatikan 
dalam pelaksanaan suatu proyek yaitu sumber 
daya biaya. Pengaturan biaya dalam 
penjadwalan proyek akan memudahkan bagi 
kontraktor maupun pemilik proyek mengenai 
besarnya biaya yang harus dikeluarkan setiap 
harinya. Selain waktu yang cepat, jadwal dibuat 
agar ada penyeimbangan biaya dimana 
pengeluaran biaya perhari dapat diatur agar 
diperoleh rata-rata penyimpangan biaya perhari 
yang paling minimum. 
Pembuatan jadwal dengan batasan waktu dan 
biaya dengan tujuan untuk meminimumkan rata-
rata penyimpangan biaya perhari akan 
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mengalami kerumitan apabila diselesaikan 
secara matematis [15]. Salah satu teknik yang 
digunakan untuk membuat penjadwalan dengan 
mengalokasikan waktu maupun penyeimbangan 
biaya yaitu menggunakan Algoritma Genetika 
[6]. Algoritma genetika memecahkan masalah 
dalam cara yang evolusioner. Algoritma 
genetika meniru proses evolusi alam dan 
mencari solusi yang sangat baik [14].  
Di dalam ilmu komputer algoritma digunakan 
untuk menemukan penyelesaian perkiraan untuk 
optimisasi dan masalah pencarian. Algoritma 
genetika berangkat dari himpunan solusi yang 
dihasilkan secara acak yang disebut populasi. 
Sedangkan setiap individu dalam populasi 
disebut kromosom yang merupakan representasi 
dari solusi. Kromosom-kromosom berevolusi 
dalam suatu proses iterasi yang berkelanjutan 
dan disebut generasi. Pada setiap generasi, 
kromosom dievaluasi berdasarkan suatu fungsi 
evaluasi [3]. Setelah beberapa generasi maka 
algoritma genetika akan konvergen pada 
kromosom terbaik, yang diharapkan merupakan 
solusi optimal. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan 
di atas, tulisan ini mengkaji penerapan 
kombinasi CPM dan algoritma genetika sebagai 
suatu metode untuk menyelesaikan masalah 
penjadwalan proyek dengan optimasi 
penyeimbangan biaya.  
 
2. Formulasi permasalahan 
2.1 Proyek 
Sebuah proyek mendefinisikan satu 
kombinasi kegiatan-kegiatan yang saling 
berkaitan yang harus dilakukan dalam urutan 
tertentu sebelum keseluruhan tugas dapat 
diselesaikan [15].  
Kegiatan-kegiatan ini saling berkaitan dalam 
satu urutan yang logis dalam arti bahwa 
beberapa kegiatan tidak dapat dimulai sampai 
kegiatan-kegiatan lainnya diselesaikan. Sebuah 
kegiatan (aktivitas) dalam sebuah proyek 
biasanya dipandang sebagai sebuah tugas yang 
memerlukan waktu sumber daya untuk 
penyelesaiannya. Pada umumnya, sebuah proyek 
adalah satu usaha satu kali; yaitu, urutan 
kegiatan yang sama kemungkinan tidak diulangi 
di masa mendatang. 
 
2.2 Penjadwalan Proyek 
Penjadwalan proyek adalah pembuatan 
rencana pelaksanaan setiap kegiatan di dalam 
suatu proyek dengan mengoptimalkan efisiensi 
pemakaian waktu dan sumber daya yang 
tersedia, tetapi kesesuaian presedensi diantara 
kegiatan tetap dipenuhi [15]. Menurut Lawrence 
dan Pasternack (2001)[9], ada beberapa tujuan 
penjadwalan proyek meliputi: (1) Menentukan 
jadwal paling awal dan paling akhir dari waktu 
mulai dan berakhir untuk setiap kegiatan yang 
mengarah ke waktu penyelesaian paling awal 
untuk keseluruhan proyek; (2) Menghitung 
kemungkinan bahwa proyek akan selesai dalam 
jangka waktu tertentu; (3) Mencari biaya jadwal 
minimum yang akan menyelesaikan sebuah 
proyek dengan tanggal tertentu; (4) 
Menginvestigasi bagaimana keterlambatan untuk 
kegiatan tertentu mempengaruhi waktu 
penyelesaian keseluruhan proyek; (5) 
Monitoring sebuah proyek untuk menentukan 
apakah berjalan tepat waktu dan sesuai 
anggaran; (6) Mencari jadwal kegiatan yang 
akan memuluskan alokasi sumber daya selama 
durasi proyek. 
Manajemen proyek telah berkembang sebagai 
satu bidang baru dengan dikembangkannya dua 
teknik analitis untuk perencanaan, penjadwalan, 
dan pengendalian proyek. Keduanya adalah 
metode PERT (Project Evaluation and Review 
Technique) dan CPM (Critical Path Method). 
PERT dan CPM pada dasarnya merupakan 
metode penjadwalan proyek berorientasi waktu, 
dalam arti keduanya mengarah pada penentuan 
sebuah jadwal. Tetapi kedua metode ini 
mengabaikan batasan sumber daya. Perbedaan 
dari kedua metode ini ada pada estimasi waktu. 
Metode PERT menggunakan estimasi waktu 
secara probabilistik sedangkan metode CPM 
menggunakan estimasi waktu secara 
deterministik [15]. 
2.3 CPM (Critical Path Method) 
CPM atau disebut metode jalur kritis 
merupakan salah satu metode penjadwalan 
proyek yang dikembangkan oleh E.I. du Pont de 
Nemours & Company dan kemudian diperluas 
oleh Mauchly Associates [15]. Jalur (lintasan) 
kritis suatu proyek adalah jalur dalam suatu 
jaringan kerja sedemikian sehingga kegiatan 
pada lintasan ini memiliki kelambanan nol [7].  
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 Pada penjadwalan CPM, kegiatan-kegiatan 
dalam proyek diklasifikasikan menjadi kegiatan 
kritis dan kegiatan nonkritis [15]. Sebuah 
kegiatan dikatakan kritis jika penundaan saat 
awalnya akan menyebabkan penundaan waktu 
penyelesaian keseluruhan proyek. Sebuah 
kegiatan nonkritis adalah kegiatan-kegiatan 
dengan jumlah waktu di antara waktu awal yang 
paling cepat dengan waktu penyelesaian yang 
paling akhir (sebagaimana diijinkan oleh proyek 
yang bersangkutan) adalah lebih panjang dari 
durasi aktualnya.  
2.4 Perhitungan Jalur Kritis 
Perhitungan jalur kritis mencakup dua tahap. 
Tahap pertama disebut perhitungan maju 
(forward pass), dimana perhitungan dimulai dari 
node “awal” dan bergerak ke node “akhir”. 
Disetiap node, sebuah angka dihitung yang 
mewakili waktu yang tercepat untuk suatu 
kejadian yang bersangkutan. Tahap kedua yang 
disebut perhitungan mundur (backward pass), 
memulai perhitungan dari node “akhir”  dan 
bergerak ke node “awal” [15]. 
Perhitungan Maju 
Pada perhitungan maju dimaksudkan untuk 
menghitung saat yang paling awal terjadinya dan 
penyelesaian kegiatan suatu proyek. Waktu 
mulai paling awal ES (Earliest Start Time) suatu 
kegiatan j didapatkan dari rumus: 
  (1) 
dimana: 
  adalah waktu mulai paling awal suatu 
kegiatan j,  
 adalah waktu mulai paling awal kegiatan 
predecessor dari kegiatan j, 
  adalah durasi kegiatan i yang merupakan 
predecessor dari kegiatan j 
Waktu penyelesaian paling awal EF (Earliest 
Finish Time) suatu kegiatan j didapatkan dari 
rumus: 
  (2) 
dimana: 
  adalah waktu penyelesaian paling awal 
suatu kegiatan j,  
 adalah waktu mulai paling awal dari 
kegiatan j, 
  adalah durasi dari kegiatan j 
Perhitungan Mundur 
Pada perhitungan mundur dimaksudkan 
untuk menghitung saat yang paling akhir 
penyelesaian dan terjadinya dari kegiatan suatu 
proyek. Waktu penyelesaian paling akhir LF 
(Latest Finish Time) suatu kegiatan i didapatkan 
dari rumus: 
 (3) 
dimana: 
  adalah waktu penyelesaian paling akhir 
suatu kegiatan i,  
 adalah waktu mulai paling awal dari 
kegiatan n, 
  adalah waktu penyelesaian paling akhir 
kegiatan successor dari kegiatan i, 
  adalah durasi kegiatan j yang merupakan 
successor dari kegiatan i 
Waktu mulai paling akhir LS (Latest Start 
Time) suatu kegiatan i didapatkan dari rumus: 
 (4) 
dimana: 
  adalah waktu mulai paling akhir suatu 
kegiatan ke-i,  
 adalah waktu penyelesaian paling akhir dari 
kegiatan i, 
  adalah durasi dari kegiatan i 
Suatu kegiatan berada dijalur kritis bila 
kegiatan tersebut memenuhi ketiga kondisi 
berikut ini: 
 
 
 
Kondisi ini sebenarnya menyatakan bahwa 
tidak ada waktu senggang atau waktu 
mengambang antara awal tercepat (penyelesaian) 
dan awal terakhir (penyelesaian) dari kegiatan 
kritis yang bersangkutan. 
2.5 Pengembangan Jadwal Proyek dan 
Penyeimbangan Biaya 
Hasil perhitungan jaringan menggunakan 
CPM adalah bagan waktu untuk pengembangan 
jadwal proyek. Bagan waktu ini dapat 
dikonversikan dengan mudah menjadi sebuah 
jadwal kalender yang dapat dipergunakan 
dengan mudah dalam pelaksanaan proyek [15]. 
Jadwal yang dihasilkan oleh CPM masih 
berorientasi pada waktu, sehingga faktor biaya 
proyek perharinya tidak diperhitungkan dalam 
pembuatan jadwal, untuk itu pengembangan 
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jadwal proyek harus dilakukan dengan 
melibatkan faktor biaya  proyek agar lebih 
merata, karena kemungkinan pelaksanaan 
beberapa kegiatan secara berbarengan akan 
mengakibatkan penggunaan biaya yang cukup 
tinggi pada waktu tertentu.  
Langkah yang dilakukan untuk 
pengembangan jadwal dengan melibatkan faktor 
biaya yaitu dengan menggeser kegiatan-kegiatan 
nonkritis (ke depan atau ke belakang) antara 
batas waktu yang diijinkan untuk dapat 
menurunkan kebutuhan biaya maksimum. 
Sekalipun biaya tidak dibatasi, dengan 
menggunakan waktu mengambang dapat 
digunakan untuk menyeimbangkan biaya di 
sepanjang durasi keseluruhan proyek. Langkah-
langkah ini merupakan salah satu proses 
optimasi yang dapat dilakukan dengan 
Algoritma Genetika.  
2.6 Konsep Algoritma Genetika 
Algoritma genetika adalah algoritma 
pencarian (search algorithm) yang menggunakan 
prinsip seleksi alam dalam ilmu genetika untuk 
mengembangkan solusi terhadap permasalahan 
[5]. Algoritma Genetika merupakan kelas 
algoritma pencarian heuristik berdasarkan 
evolusi biologi [11]. 
Ide dasar algoritma genetika adalah 
mengelola suatu populasi individu yang 
merepresentasikan kandidat solusi sebuah 
permasalahan. Secara umum algoritma genetika 
memiliki lima komponen dasar [10] yaitu: (1) 
Representasi genetik dari solusi-solusi masalah; 
(2) Cara membentuk populasi awal dari solusi-
solusi; (3) Fungsi evaluasi yang me-rate (rating) 
solusi-solusi berdasarkan fitness mereka; (4) 
Operator-operator genetik yang merubah 
komposisi genetik dari offspring selama 
reproduksi; (5) Nilai-nilai untuk parameter 
algoritma genetika. 
Algoritma genetika berangkat dari himpunan 
solusi yang dihasilkan secara acak yang disebut 
populasi. Sedangkan setiap individu dalam 
populasi disebut kromosom yang merupakan 
representasi dari solusi dan masing-masing 
dievaluasi tingkat ketangguhannya (fitness) oleh 
fungsi yang telah ditentukan. Melalui proses 
seleksi alam atas operator genetik, gen-gen dari 
dua kromosom (disebut parent) diharapkan akan 
menghasilkan kromosom baru dengan tingkat 
fitness yang lebih tinggi sebagai generasi baru 
atau keturunan (offspring) berikutnya. 
Kromosom-kromosom tersebut akan mengalami 
iterasi yang disebut generasi (generation). Pada 
setiap generasi, kromosom dievaluasi 
berdasarkan nilai fungsi fitness [3]. Setelah 
beberapa generasi maka algoritma genetika akan 
konvergen dapat kromosom terbaik, yang 
merupakan solusi optimal [4]. 
2.7 Struktur Umum Algoritma Genetika 
Algoritma genetika memberikan suatu pilihan 
bagi penentuan nilai parameter dengan meniru 
cara reproduksi genetik, pembentukan 
kromosom baru serta seleksi alami seperti terjadi 
pada mahluk hidup. 
Inisialisasi populasi awal dilakukan untuk 
menghasilkan solusi awal dari suatu 
permasalahan algoritma genetika. Inisialisasi ini 
dilakukan secara acak sebanyak jumlah 
kromosom/populasi yang diinginkan. 
Selanjutnya dihitung nilai fitness dan seterusnya 
dilakukan seleksi dengan menggunakan metode 
roda roullete, tournament atau ranking. 
Kemudian dilakukan perkawinan silang 
(crossover) dan mutasi. Setelah melalui 
beberapa generasi maka algoritma ini akan 
berhenti sebanyak generasi yang diinginkan. 
Sebagaimana halnya proses evolusi di alam, 
suatu algoritma genetika yang sederhana 
umumnya terdiri dari tiga operator yaitu: 
operator reproduksi, operator crossover 
(persilangan) dan operator mutasi.  
Ada dua hal penting yang harus dilakukan 
pada awal proses Algoritma Genetika. Pertama,  
pendefinisian atau pengkodean kromosom yang 
merupakan solusi yang masih berbentuk simbol. 
Kedua, penentuan fungsi fitness atau fungsi 
obyektif. Dua hal ini berperan penting dalam 
algoritma genetika untuk menyelesaikan suatu 
masalah. 
2.8 Pengkodean 
Pengkodean adalah suatu teknik untuk 
menyatakan populasi awal sebagai calon solusi 
dari suatu masalah ke dalam suatu kromosom [3] 
sebagai suatu kunci pokok persoalan ketika 
menggunakan algoritma genetika. 
Berdasarkan jenis simbol yang digunakan 
sebagai nilai suatu gen, metode pengkodean 
dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
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pengkodean biner, bilangan riil, bilangan bulat 
dan struktur data [3]. 
Pengkodean biner merupakan cara 
pengkodean yang paling umum digunakan, ini 
karena pengkodean ini merupakan yang pertama 
kali digunakan dalam algoritma genetik oleh 
Holland [1]. Pengkodean biner dinyatakan dalam 
kromosom biner.  
Pengkodean bilangan bulat adalah suatu 
metode mengkodekan bilangan dalam bentuk 
bilangan bulat. Pengkodean ini baik digunakan 
untuk masalah optimasi kombinatorial [3]. 
Dengan pengkodean bilangan bulat, ukuran 
kromosom menjadi lebih sederhana dan tidak 
terlalu panjang. 
Pengkodean bilangan riil adalah suatu 
pengkodean bilangan dalam bentuk riil. Gen dan 
Cheng (2000) menyatakan bahwa pengkodean 
bilangan riil baik digunakan untuk masalah 
optimasi fungsi dan optimasi kendala.  
Pengkodean struktur data adalah model 
pengkodean yang menggunakan struktur data. 
Pengkodean ini digunakan untuk masalah yang 
lebih kompleks seperti perencanaan trajektori 
robot [10] dan Masalah pewarnaan Grap [2]. 
Inisialisasi Populasi Awal 
Inisialisasi populasi awal merupakan  suatu 
metode untuk menghasilkan kromosom-
kromosom awal. Jumlah individu pada populasi 
awal merupakan masukan dari pengguna. 
Setelah jumlah individu pada populasi awal 
ditentukan, dilakukan inisialisasi terhadap 
kromosom yang terdapat pada populasi tersebut. 
Inisialisasi dilakukan secara acak, namun 
demikian tetap memperhatikan domain solusi 
dan kendala permasalahan yang ada.  
2.9 Nilai Fitness 
Secara alamiah di dunia nyata menyatakan 
bahwa hanya individu yang unggul (berkualitas 
tinggi) saja yang akan bertahan hidup. 
Sedangkan individu berkualitas rendah akan 
mati atau punah. Pada Algoritma Genetika, suatu 
individu dievaluasi berdasarkan suatu fungsi 
tertentu sebagai ukuran nilai kualitasnya. Fungsi 
ini dikenal sebagai fungsi fitness. Fungsi fitness 
menghasilkan suatu nilai fitness. 
Nilai fitness adalah nilai yang menyatakan 
baik tidaknya suatu individu. Nilai fitness 
merupakan sebuah nilai yang terkait dengan 
kromosom yang memberikan suatu manfaat 
relatif terhadap kromosom itu [5]. Untuk 
menemukan fungsi fitness yang tepat untuk 
suatu masalah, yang harus diperhatikan adalah 
fungsi objektif (objective function). Pada kasus 
optimasi, dikenal dua masalah yaitu: masalah 
maksimasi atau masalah minimasi.  
2.10 Operator Genetika 
Algoritma genetika merupakan proses 
pencarian yang heuristik dan acak, sehingga 
penekanan pemilihan operator yang digunakan 
sangat menentukan keberhasilan algoritma 
genetik dalam menemukan solusi optimum suatu 
masalah yang diberikan. Operator genetika 
digunakan setelah proses evalusi tahap pertama 
untuk membentuk suatu populasi baru dari 
generasi sekarang. Operator-operator tersebut 
adalah operator seleksi, crossover (perkawinan 
silang), dan mutasi. 
Seleksi 
Seleksi merupakan proses pemilihan orang 
tua untuk reproduksi (biasanya didasarkan pada 
nilai fitness) [5]. Seleksi bertujuan untuk 
memberikan kesempatan reproduksi yang lebih 
besar bagi anggota populasi yang paling baik.  
Ada beberapa metode untuk seleksi 
kromosom antara lain adalah seleksi roda 
roulette (roulette wheel selection), seleksi 
rangking (rank selection), dan seleksi turnamen 
(tournament selection). 
Salah satu teknik kromosom yang paling 
umum digunakan adalah pemilihan seleksi roda 
roulette (roulette wheel selection) [4]. Seleksi 
dengan Roulette wheel memilih anggota populasi 
tertentu untuk menjadi orangtua dengan 
probabilitas sama dengan fitness dibagi dengan 
total fitness populasi [5].  
Pada seleksi ini, orangtua dipilih berdasarkan 
fitness mereka. Lebih baik suatu kromosom, 
lebih besar kesempatan terpilih. Probabilitas 
suatu individu terpilih untuk perkawinan silang 
sebanding dengan fitnessnya. Cara penyeleksian 
ini merupakan peniruan dari permainan roda 
roulette, dan dapat diilustrasikan dengan 
Gambar 1. 
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Kromosom Fitness 
X1 36 
X2 44 
X3 14 
X4 14 
X5 56 
X6 54 
 
Gambar 1. Seleksi kromosom dengan roda 
roulette 
 
Prosedur seleksi dimulai dengan memutar 
roda roulette sebanyak n, setiap waktu dipilih 
satu kromosom sebagai induk untuk 
menghasilkan kromosom baru. 
Crossover  
Crossover (Persilangan) adalah sebuah proses 
yang membentuk kromosom baru dari dua 
kromosom induk dengan menggabungkan 
bagian informasi dari masing-masing kromosom 
[5]. Crossover menghasilkan kromosom baru 
yang disebut kromosom anak (offspring).  
Crossover bertujuan untuk menambah 
keanekaragaman string dalam satu populasi 
dengan penyilangan antar string yang diperoleh 
dari reproduksi sebelumnya. Hasil crossover 2 
kromosom induk akan menghasilkan 2 offspring, 
sehingga jumlah populasi akan bertambah 2 kali 
jumlah populasi awal.  
 
 
Gambar 2. Crossover satu titik suatu kromosom 
 
Metode  crossover yang sering digunakan 
pada algoritma genetika adalah one-point 
crossover atau crossover satu titik (lihat Gambar 
2). Pada metode ini, kita pilih sembarang 
bilangan secara acak untuk memilih titik 
crossover. Kemudian kita tukarkan bagian kanan 
kromosom dari titik crossover dari dua 
kromosom induk untuk menghasilkan kromosom 
anak [5].  
Mutasi 
Mutasi merupakan proses mengubah secara 
acak nilai dari satu atau beberapa gen dalam 
suatu kromosom [5]. Mutasi ini berperan untuk 
menggantikan  suatu  nilai  gen  yang  hilang  
dari  proses  seleksi  yang memungkinkan 
munculnya  kembali nilai gen  yang tidak 
muncul pada saat inisialisasi populasi awal. 
Pada  mutasi  terdapat  satu  parameter  yang  
sangat  penting,  yaitu peluang mutasi (Pm). Pm 
didefinisikan sebagai persentasi dari jumlah total  
gen  dalam  populasi  yang  akan  mengalami  
mutasi.  Misalkan offspring   yang   terbentuk   
adalah   100   dengan   jumlah   gen   setiap 
kromosom adalah 5 dan peluang mutasi adalah 
0.10, maka diharapkan terdapat  50  kromosom  
dari  500  gen  yang  ada  pada  populasi  
tersebut akan mengalami mutasi. 
Mutasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah mutasi dengan pengkodean bulat. Mutasi 
gen ini dilakukan dengan cara pemilihan nilai 
secara acak. Suatu gen yang terpilih untuk 
dimutasi nilainya diganti dengan nilai baru yang 
dibangkitkan secara acak dalam interval nilai-
nilai gen yang diizinkan. Misalnya, jika nilai-
nilai gen berada dalam interval [0,9], maka gen 
baru yang dibangkitkan secara acak juga berada 
dalam interval [0,9]. Nilai gen baru yang 
dihasilkan bisa saja dibatasi dengan aturan 
berbeda dengan nilai lama. Perhatikan ilustrasi 
Gambar 3. 
 
 
Gambar 3 Mutasi dengan pemilihan nilai secara 
acak  
 
2.11 Update 
Setelah terbentuk populasi baru, populasi 
tersebut dipakai untuk menggantikan populasi 
lama. Di dalam Algoritma Genetika, suatu 
populasi dirancang untuk memiliki jumlah 
individu yang selalu tetap pada setiap generasi. 
Dalam proses update, kromosom dengan fitness 
yang terbaik selalu dipertahankan dari generasi 
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ke generasi [5]. Terdapat dua model update 
populasi yang bisa digunakan, yaitu model 
generational dan steady state. 
Pada penelitian ini, model yang digunakan 
adalah model steady state berbasis fitness. Pada 
model ini, tidak semua kromosom diganti. 
Penggantian dilakukan hanya pada sejumlah 
kromosom tertentu, dimana sebanyak M 
kromosom yang diganti adalah kromosom-
kromosom terburuk (yang paling rendah nilai 
fitness-nya).  
 
3. Kombinasi CPM dan Algoritma Genetika 
3.1 Deskripsi Sistem 
Secara umum sistem yang akan dibuat dalam 
penelitian ini adalah sistem penjadwalan proyek 
dengan menggunakan Algoritma Genetika. 
Sistem ini merupakan kombinasi dari CPM dan 
Algoritma Genetika. Pada sistem ini output dari 
perhitungan akan di optimasi dengan Algoritma 
Genetika, sehingga akan dihasilkan suatu 
penjadwalan kegiatan-kegiatan proyek yang 
paling awal dan merata dalam pembiayaan setiap 
harinya. 
Proses penyeimbangan biaya proyek tiap 
harinya dilakukan melalui proses pergeseran 
waktu pelaksanaan kegiatan nonkritis dengan 
menggunakan algoritma genetika. Gambaran 
umum dari kombinasi dari CPM dan Algoritma 
Genetika pada penelitian ini sebagai berikut. 
a. CPM akan menentukan waktu tercepat 
pelaksanaan proyek dari kegiatan-kegiatan 
yang diinput dan menghitung waktu ambang 
dari setiap kegiatan. 
b. Hasil dari perhitungan CPM digunakan 
sebagai batasan pada proses Algoritma 
Genetika untuk mengalokasikan waktu 
pelaksanaan setiap kegiatan non kritis 
dengan memperhatikan faktor  biaya proyek. 
Dari kombinasi ini akan dihasilkan sebuah 
pengembangan penjadwalan proyek dengan 
berorientasi pada waktu dan penyeimbangan 
biaya.    
3.2 Analisa Sistem 
Untuk menyelesaikan permasalahan 
penjadwalan proyek dengan penyeimbangan 
sumber daya biaya ini diasumsikan bahwa setiap 
kegiatan dalam proyek mempunyai durasi dan 
biaya pelaksanaan kegiatan yang tetap. Pada 
sistem input data kegiatan harus dimasukkan 
sesuai urutan kerja, dimana sebuah kegiatan 
tidak boleh diinputkan sebelum input kegiatan 
predesesornya. Input data pekerjaan yang 
diperlukan pada proses CPM dari sistem ini 
adalah; kode kegiatan, nama kegiatan, durasi 
kegiatan, biaya kegiatan, predesesor kegiatan. 
Sedangkan untuk input data yang diperlukan 
pada proses Algoritma Genetikanya adalah; 
ukuran populasi, jumlah generasi, probabiltas 
crossover, probabilitas mutasi. Untuk proses 
pembuatan bagan penjadwalan diperlukan 
tambahan input data tanggal dimulainya suatu 
proyek. 
Pada tulisan ini konfigurasi sistem yang 
digunakan untuk mengimplementasi program 
yang dibangun adalah menggunakan software 
Microsoft Visual Basic 6.0 dengan sistem 
operasi berbasis windows. 
3.3 Perhitungan Waktu CPM 
Terdapat dua tahap dalam perhitungan ini, 
yaitu perhitungan maju dan perhitungan mundur. 
Hasil perhitungan yang diperoleh akan 
digunakan sebagai inisialisasi pembentukan 
kromosom pada Algoritma Genetika. Pada 
perhitungan waktu CPM ini digunakan Contoh 1 
sebagai gambaran pada sistem ini. 
Contoh 1 sebuah proyek pembangunan rumah 
dengan hubungan ketergantungan antarkegiatan 
seperti dalam Tabel 1. 
 
Tabel 1. Hubungan ketergantungan kegiatan 
No Kegiatan Pekerjaan Predesesso Durasi(hari)
Biaya
(ribu)
1 Pek. Persiapan - 8 1000
2 Pek. galian tanah - 12 500
3 Pek. Pondasi 2 18 1500
4 Pek. beton 
bertulang 
1,3 10 
10000
5 Pek. 
pasangan/plesteran
3 15 
2000
6 Pek. pintu jendela 4 10 6000
7 Pek. Atap 4,5 9 7000
8 Pek. langit-langit 7 11 2000
9 Pek. Lantai 7 8 5000
10 Pek. Finishing 6,8 12 10000
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Pada Tabel 1 ditambahkan kegiatan START 
pada awal dari kegiatan dan FINISH pada akhir 
kegiatan. 
Berdasarkan perhitungan maju dan 
perhitungan mundur, dapat diketahui nilai-nilai 
dari ES dan LS yang akan digunakan sebagai 
input dan batasan pada saat menentukan nilai 
suatu gen dari kromosom pada proses Algoritma 
Genetika. 
 
Tabel 2 Perhitungan Maju ES dan EF 
No Pekerjaan ES Durasi EF 
0 0 - 0 
1 0 8 8 
2 0 12 12 
3 12 18 30 
4 30 10 40 
5 30 15 45 
6 40 10 50 
7 45 9 54 
8 54 11 65
9 54 8 64 
10 65 12 77 
11 77 - 77 
 
Proses perhitungan maju dan perhitungan 
mundur untuk kasus pada Contoh 1 dapat dilihat 
pada Tabel 2 dan Tabel 3. Dari tabel tersebut 
diperoleh nilai FINISH yaitu 77, sehingga durasi 
keseluruhan proyek pada kasus ini adalah 77 
hari. Nilai ini dipakai untuk nilai awal dari 
perhitungan mundur. 
 
Tabel 3 Perhitungan Mundur  LS dan LF 
No Pekerjaan LF Durasi LS 
11 77 - 77 
10 77 12 65 
9 77 8 69
8 65 11 54 
7 54 9 45 
6 65 10 55 
5 45 15 30 
4 45 10 35 
3 30 18 12 
2 12 12 0
1 35 8 27 
0 0 - 0 
 
 
 
3.4 Algoritma Genetika dalam Sistem 
Tahap-tahap algoritma genetika yang 
diterapkan dalam masalah penjadwalan proyek 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Representasi dan Inisialisasi Populasi 
Awal 
Pada penelitian ini, sebuah kromosom 
menyatakan sebuah solusi penjadwalan. 
Kromosom berisi kumpulan dari gen yang berisi 
informasi saat pelaksanaan suatu kegiatan atau 
pekerjaan proyek. Panjang kromosom adalah n, 
dengan n adalah banyaknya pekerjaan. Jadi, pada 
sistem ini satu gen mewakili 1 pekerjaan. Nilai 
setiap gen adalah bilangan bulat yang diperoleh 
secara acak dengan interval ES sampai dengan 
LS sesuai dengan nomer pekerjaan. Misalkan 
untuk Gen ke 1 diperoleh dari bilangan bulat 
acak antara ES1 sampai dengan LS1 yaitu antara 
0 sampai dengan 27. Hal ini berlaku untuk setiap 
gen pada kromosom. 
Contoh representasi kromosom suatu 
populasi dengan ukuran populasi 10 dari kasus 
pada Contoh 1 dapat dilihat pada Gambar 5. 
Dari Gambar 5 untuk kromosom 1 terdiri dari 
kumpulan gen x1, x2,...,x10 berisi bilangan bulat 
positif yang merupakan saat pelaksanaan 
pekerjaan  proyek. Pada kromosom 1 dapat 
dijelaskan bahwa gen x1 mempunyai nilai 3 
menunjukkan bahwa pada pekerjaan 1 
dilaksanakan pada hari ke 3, gen x2 mempunyai 
nilai 1 menunjukkan bahwa pekerjaan 2 
dilaksanakan pada hari ke 1, dan seterusnya 
sampai dengan gen x10 yang mempunyai nilai 66 
yang menunjukkan bahwa pekerjaan ke 10 
dilaksanakan pada hari ke 66. Demikian juga 
dengan kromosom ke 2 sampai dengan 
kromosom ke 10. 
 
b. Menentukan Fungsi Fitness 
Fungsi fitness harus memperhatikan pada 
fungsi objektifnya. Pada sistem ini fungsi 
objektifnya adalah meminimumkan nilai rata-
rata penyimpangan biaya perhari (B). Fungsi 
objektif dalam sistem ini dituliskan sebagai 
berikut: 
 
 
Riza Arifudin 
Jurnal Masyarakat Informatika, Volume 2, Nomor 4, ISSN 2086 – 4930  9 
 
3.5  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
Kromosom 1 3 1 
1
3 
3
5 
3
1 
5
0 
4
6 
5
5 
6
8 66 
Kromosom 2 6 1 
1
3 
3
5 
3
1 
4
4 
4
6 
5
5 
6
6 66 
Kromosom 3 8 1 
1
3 
3
2 
3
1 
4
5 
4
6 
5
5 
5
5 66 
Kromosom 4 10 1 
1
3 
3
3 
3
1 
4
8 
4
6 
5
5 
6
8 66 
Kromosom 5 15 1 
1
3 
3
4 
3
1 
4
3 
4
6 
5
5 
6
4 66 
Kromosom 6 7 1 
1
3 
3
4 
3
1 
5
5 
4
6 
5
5 
5
6 66 
Kromosom 7 26 1 
1
3 
3
2 
3
1 
5
5 
4
6 
5
5 
6
2 66 
Kromosom 8 17 1 
1
3 
3
4 
3
1 
4
7 
4
6 
5
5 
6
4 66 
Kromosom 9 4 1 
1
3 
3
4 
3
1 
4
5 
4
6 
5
5 
6
4 66 
Kromosom 10 8 1 
1
3 
3
5 
3
1 
5
1 
4
6 
5
5 
5
8 66 
Gambar 5. Representasi Kromosom Awal 
 
dimana: 
T adalah waktu keseluruhan penjadwalan proyek 
(dalam hari), 
 adalah penyimpangan biaya proyek perhari,  
dan  
 adalah rata-rata biaya proyek perhari. 
Fungsi objektif pada sistem ini adalah 
meminimumkan fungsi B sehingga fungsi 
fitnessnya dapat ditulis sebagai berikut: 
 
dimana  merupakan suatu bilangan real yang 
dianggap sangat kecil untuk menghindari 
pembagian dengan 0. 
 
c. Seleksi Kromosom 
Pada penelitian ini, seleksi kromosom 
dilakukan dengan menggunakan seleksi roulette 
wheel. Prosedur seleksi adalah sebagai berikut: 
1) Menghitung nilai fitness (fk) tiap kromosom 
2) Hitung total fitness 
3) Menghitung nilai probabilitas seleksi (pk) 
setiap kromosom  
4) Menghitung nilai probabilitas komulatif qk  
5) Pilih induk yang menjadi kandidat untuk 
populasi baru dengan cara: 
a. Bangkitkan suatu bilangan [0,1] 
b. Memilih kromosom dengan nilai 
kumulatif  qk  yang lebih besar dan yang 
paling mendekati dari nilai random 
sebagai parent. 
6) Lakukan langkah 5 sebanyak ukuran  
populasi. 
 
d. Persilangan Kromosom 
Prosedur persilangan satu titik sebagai 
berikut: (1) Tentukan jumlah populasi yang akan 
mengalami persilangan, berdasarkan pc; (2) Pilih 
dua kromosom sebagai induk, yaitu p1 dan p2; 
(3) Tentukan posisi crossover dengan cara 
membangkitkan bilangan acak dengan batasan 1 
sampai n-1, dimana n adalah panjang kromosom. 
Misalkan didapat posisi crossover adalah 20 
maka kromosom induk akan dipotong mulai gen 
ke 21 sampai gen ke n, kemudian potongan gen 
tersebut saling ditukar antar induk; (4) Posisi 
cut-point crossover dipilih menggunakan 
bilangan acak 1-(n-1) sebanyak jumlah 
crossover yang terjadi. 
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e.  Mutasi Gen 
Proses mutasi dilakukan dengan cara 
mengganti satu gen yang dipilih secara acak 
dengan suatu nilai baru yang didapat secara 
acak. 
Langkah-langkah mutasi sebagai berikut: (1) 
Untuk memilih kromosom yang akan mengalami 
mutasi dilakukan dengan cara membangkitkan 
bilangan integer acak (a) antara 0 sampai 1. Jika 
a < pm, maka kromosom akan dimutasi, misal pm 
kita temukan 10% maka diharapkan ada 10% 
dari kromosom pada suatu populasi yang 
mengalami mutasi; (2) Untuk memilih posisi gen 
yang akan mengalami mutasi dilakukan dengan 
cara membangkitkan bilangan integer acak (a) 
antara 0 sampai 1. Jika a < pm, maka gen akan 
dimutasi; (3) Ganti nilai gen yang akan dimutasi 
dengan membangkitkan bilangan acak dengan 
interval ESi sampai dengan LSi, misal posisi gen 
5 akan diganti bilangan acak dengan interval ES5 
sampai dengan LS5; (4) Ulangi langkah 2 – 3 
sampai jumlah gen. 
Parameter input adalah populasi yang akan 
dimutasi dan peluang mutasi (pm). Sedangkan 
parameter outputnya adalah populasi yang sudah 
mengalami mutasi. 
f. Update Populasi 
Langkah yang dilakukan pada proses update 
ini yaitu dengan menggabungkan populasi awal 
dengan populasi hasil proses genetika, kemudian 
gabungan populasi tersebut diurutkan 
berdasarkan nilai fitnessnya. Selanjutnya dipilih 
lagi kromosom-kromosom sebanyak ukuran 
populasi awal berdasarkan nilai fitness tertinggi 
dari gabungan populasi. Dengan cara ini maka 
kromosom dengan nilai fitness tertinggi dapat 
tetap hidup digenerasi selanjutnya. 
 
3.6 Rancangan Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) atau Diagram 
Aliran Data adalah sebuah teknis grafis yang 
menggambarkan aliran informasi dan 
transformasi yang diaplikasikan pada saat data 
bergerak dari input menjadi output [13]. 
Gambaran aliran data pada proses penggunaan 
algoritma genetika untuk penyeimbangan 
sumber daya pada penjadwalan proyek dapat 
digambarkan dalam DFD Level 1, seperti pada 
Gambar 6. 
 
 
 
Gambar 6. DFD Level 1 Penjadwalan dengan Algoritma Genetika 
 
4. Hasil  
4.1 Hasil Percobaan 
Sistem ini menghasilkan sebuah penjadwalan 
proyek dengan mengoptimasi metode lintasan 
kritis dengan mempertimbangkan 
penyeimbangan biaya proyek perhari. Percobaan 
dari sistem yang dilakukan pada penelitian ini 
menggunakan data simulasi pekerjaan proyek. 
Data tersebut ditampilkan dalam Tabel 4 berikut 
ini.
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Tabel 4. Data Pekerjaan Proyek 
No Nama Pekerjaan Durasi Predesesor Biaya (dalam ribuan) 
1  A 6 - 5,000 
2  B 3 - 3,000 
3  C 4 A 2,000 
4  D 6 - 5,000 
5  E 7 A, B 3,000 
6  F 5 C 4,000 
7  G 2 D 4,000 
8  H 2 A, B 5,000 
9  I 2 G, H 3,000 
10  J 6 F 1,000 
11  K 1 C, E 3,000 
12  L 2 E, G, H 3,000 
13  M 4 I, K 2,000 
14  N 2 F, L 1,000 
15  O 3 L 5,000 
16  P 5 J, M, N 3,000 
17  Q 8 O 4,000 
18  R 2 D, O 5,000 
19  S 6 P, R 2,000 
20  T 2 Q 1,000 
 
Sistem dijalankan dengan menggunakan data 
parameter genetika dengan ukuran populasi 100, 
probabilitas crossover (Pc) 0.5, probabilitas 
mutasi (Pm) 0.03, dan jumlah generasi 50. 
Parameter genetika yang dipakai dalam 
percobaan ini menggunakan parameter hasil 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kim 
dan Ellis (2008)[8].  
Dari data pada Tabel 4 diperoleh nilai fungsi 
objektif yaitu rata-rata penyimpangan biaya 
perhari (B) sebesar Rp. 786,310,- .Kromosom 
terbaik yang dihasilkan pada percobaan dengan 
data pada Tabel 4 yaitu 
1|1|7|4|7|11|12|10|14|16|16|17|17|19|19|22|22|23| 
27|30 dimana gen ke-1 berisi 1 artinya bahwa 
pekerjaan ke-1 dilaksanakan pada hari pertama 
atau hari ke-1, kemudian gen ke-2 bernilai 1 
artinya bahwa pekerjaan ke-2 juga dilaksanakan 
pada hari pertama, sedangkan gen ke-3 bernilai 7 
artinya bahwa pekerjaan ke-3 dilaksanakan pada 
hari ke-7, dan begitu seterusnya sampai gen ke 
20 yang berisi 30 yang artinya bahwa pekerjaan 
ke-20 dilaksanakan pada hari ke-30. Dari 
kromosom terbaik tersebut dibuat sebuah jadwal 
pelaksanaan pekerjaan proyek yang berlangsung 
selama 32 hari, seperti yang ditampilkan pada 
Gambar 7. 
 
 
Gambar 7. Hasil Penjadwalan 
 
Berdasarkan pada kromosom terbaik yang 
diperoleh, dapat dibuat penggunaan biaya 
perhari dari data pada Tabel 4 yang ditampilkan 
oleh sistem penjadwalan proyek dengan grafik 
seperti pada Gambar 8. 
Hasil yang diperoleh dari penjadwalan 
menggunakan penggabungan CPM dengan 
Algoritma Genetika akan dibandingkan dengan 
hasil penjadwalan yang dibuat hanya dengan 
CPM tanpa menggunakan Algoritma Genetika.  
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 Gambar 8. Grafik Penggunaan Biaya Perhari 
 
Untuk menguji pengaruh parameter input 
pada Algoritma Genetika pada sistem 
penjadwalan ini, maka dilakukan pengujian 
dengan melakukan variasi pada ukuran populasi, 
nilai Pc, dan nilai Pm. Untuk parameter Pc dan 
Pm diambil dari petunjuk awal yang 
dikemukakan oleh De Jong dalam Haupt dan 
Haupt (2004). Pengambilan parameter tersebut 
diuji cobakan pada empat macam pengaruh yang 
akan dibahas. Nilai parameter ini apakah 
mendukung atau berpengaruh pada hasil yang 
diperoleh pada sistem penjadwalan proyek. 
Dari hasil pengujian pengaruh parameter 
terhadap data pada Tabel 4 diperoleh bahwa nilai 
parameter yang direkomendasikan untuk 
tercapainya nilai objektif yang paling optimal 
yaitu dengan ukuran populasi = 50, nilai Pc = 
0.45, nilai Pm = 0.05, dan jumlah generasi = 50. 
 
4.2 Perbandingan 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah 
dihasilkannya suatu penjadwalan proyek yang 
lebih optimal dalam penyeimbangan biaya 
perhari jika dibandingkan dengan metode 
lintasan kritis tanpa menggunakan Algoritma 
Genetika. Sebagai nilai perbandingan yang 
digunakan adalah rata-rata penyimpangan biaya 
perhari (B) dari penjadwalan yang dihasilkan. 
Untuk mengetahui besarnya rata-rata 
penyimpangan biaya perhari dapat dilihat pada 
Tabel 5. 
 
Tabel 5. Perbandingan Nilai B 
Jadwal B 
CPM (ES) 1,175,893.- 
CPM (LS) 1,059,673.- 
CPM+AG 786,310.- 
Dari Tabel 5 ditunjukkan bahwa nilai B 
terendah sebesar Rp. 786,310.- yang diperoleh 
dari penjadwalan proyek menggunakan 
kombinasi CPM dan Algoritma Genetika. Nilai 
tersebut lebih baik dibandingkan dengan nilai B 
yang diperoleh dari penjadwalan menggunakan 
CPM dengan berdasarkan waktu ES dan waktu 
LS. Perbedaan ini juga dapat dilihat dari grafik 
penggunaaan biaya perhari pada Gambar 9. Dari 
grafik tersebut terlihat bahwa penyimpangan 
biaya dari penjadwalan proyek menggunakan 
kombinasi CPM dan Algoritma Genetika lebih 
rendah dibandingkan dengan yang lainnya. 
 
 
Gambar 9. Grafik Perbandingan Penggunaan 
Biaya Perhari 
 
Dengan mengacu pada grafik perbandingan 
kurva S pada Gambar 10, dapat dilihat bahwa 
kurva S yang dihasilkan dari penjadwalan 
proyek menggunakan kombinasi CPM dan 
Algoritma Genetika cenderung lebih mendekati 
garis linier dibandingkan dengan kurva S yang 
dihasilkan dari penjadwalan yang hanya 
menggunakan CPM saja. 
 
 
Gambar 10. Grafik Perbandingan Kurva S 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka diambil beberapa 
Riza Arifudin 
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kesimpulan sebagai berikut: (1) Algoritma 
genetika dapat digunakan untuk melakukan 
optimasi terhadap pembuatan jadwal proyek 
dengan menggabungkan CPM sehingga 
diperoleh sebuah jadwal proyek dengan 
penyeimbangan biaya yang lebih merata 
dibandingkan dengan  tanpa menggunakan 
Algortima Genetika; (2) Kombinasi metode ini 
menghasilkan suatu penjadwalan proyek yang 
berorientasi pada waktu dan penyeimbangan 
biaya proyek; (3) Sistem ini menghasilkan 
penjadwalan proyek yang lebih mendekati garis 
linier yang ditunjukkan dengan kurva S; (4) 
Hasil penjadwalan menggunakan kombinasi 
CPM dan Algoritma Genetika merupakan salah 
satu alternatif bagi para Kontraktor dalam 
melakukan penjadwalan proyek.  
 
5.2 Saran 
Berdasarkan pada pengujian yang telah 
dilakukan pada sistem yang dibuat, masih 
banyak kekurangan dan kelemahan sehingga 
perlu dikembangkan lagi agar kinerjanya lebih 
baik, oleh karena itu saran yang diberikan adalah 
sebagai berikut: (1) Pada penelitian ini 
menggunakan kombinasi dari CPM, disarankan 
pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan 
metode selain CPM; (2) Untuk penelitian lebih 
lanjut diharapkan dapat dikembangkan sistem 
penjadwalan  proyek yang dapat menangani 
lebih banyak kendala; (3) Untuk penelitian lebih 
lanjut diharapkan sistem penjadwalan proyek 
hendaknya dapat memberikan lebih banyak 
pilihan metode seleksi dan metode crossover. 
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